
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1

2 Erasmusgracht 128 dagen maa 7-1-13 don 4-7-13

3

4  1. Erasmusgracht tussen J Rosskade  en R

Scottstraat (153 m)

74 dagen maa 7-1-13 vri 19-4-13

10

11 2. Erasmusgracht tussen R Scottstraat en

Orteliusstraat (69 m)

70 dagen maa 18-2-13 maa 27-5-13

18

19 3. Erasmusgracht tussen Orteliusstraat  en

Hoofdweg (56 m)

93 dagen maa 25-2-13 don 4-7-13

25

26 Orteliusstraat 115 dagen maa 27-5-13 maa 4-11-13

27

28 4. Orteliusstraat ts Erasmusgracht  en perceel

330 (140 m)

60 dagen maa 27-5-13 maa 19-8-13

37

38 5. Orteliusstraat ts perceel 330 en Jan van

Galenstraat (140 m)

55 dagen maa 19-8-13 maa 4-11-13

1-1 7-1 14-1 21-1 28-1 4-2 11-2 18-2 25-2 4-3 11-3 18-3 25-3 1-4 8-4 15-4 22-4 29-4 6-5 13-5 20-5 27-5 3-6 10-6 17-6 24-6 1-7 8-7 15-7 22-7 29-7 5-8 12-8 19-8 26-8 2-9 9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 4-1 1-1 8-1 4-11
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober nove

project: West 015 van 2012,

Erasmusgracht en Orteliusstraat

din 2-4-13 

week 31,32,33 bouwvak
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